

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
UNIDAD MULTIDISCIPLINARIA DE
TIZIMÍN
LICENCIATURA EN INGENIERÍA DE
SOFTWARE**

“CRONOGRAMA DEL PROYECTO”

ADA 3.4

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 1

**JORGE ARMANDO CANCHE TINTORE
BRYAN EMMANUEL CETZAL CEME
LUIS MANUEL LAGUNEZ RODRÍGUEZ
LETICIA DEL CARMEN TEJERO
GAMBOA**

**SERGIO ALEJANDRO GONZÁLEZ
SEGURA**

06 DE MAYO DEL 2025

Software utilizado: **ProjectLibre**

Definir las actividades del proyecto y estimación de duración

		Nombre	Duracion	Inicio	Terminado
1		Inicio del Proyecto	15 days	5/05/25 8:00	23/05/25 17:00
2		Asignación del Project Man	2 days	5/05/25 8:00	6/05/25 17:00
3		Identificación de stakehold	3 days	7/05/25 8:00	9/05/25 17:00
4		Entrevistas y recolección d	4 days	12/05/25 8:00	15/05/25 17:00
5		Preparación del Project Ch	3 days	16/05/25 8:00	20/05/25 17:00
6		Aprobación inicial del proye	3 days	21/05/25 8:00	23/05/25 17:00
7		Planeación	21 days	26/05/25 8:00	23/06/25 17:00
8		Recolección y análisis de re	4 days	26/05/25 8:00	29/05/25 17:00
9		Elaboración del SRS	4 days	30/05/25 8:00	4/06/25 17:00
10		Diseño de la arquitectura d	3 days	5/06/25 8:00	9/06/25 17:00
11		Planeación de sprints y tar	3 days	10/06/25 8:00	12/06/25 17:00
12		Estimación de costos y cron	4 days	13/06/25 8:00	18/06/25 17:00
13		Evaluación de riesgos	3 days	19/06/25 8:00	23/06/25 17:00
14		Diseño	14 days	25/06/25 14:00	15/07/25 14:00
15		Diseño de interfaz UX/UI	4 days	25/06/25 14:00	1/07/25 14:00
16		Prototipos de alta fidelidad	4 days	1/07/25 14:00	7/07/25 14:00
17		Validación de stakeholders	3 days	7/07/25 14:00	10/07/25 14:00
18		Documentación del diseño	3 days	10/07/25 14:00	15/07/25 14:00
19		Desarrollo	35 days	17/07/25 8:00	3/09/25 17:00
20		Desarrollo del frontend wel	8 days	17/07/25 8:00	28/07/25 17:00
21		Desarrollo del frontend mó	9 days	29/07/25 8:00	8/08/25 17:00
22		Desarrollo del backend y ba	8 days	11/08/25 8:00	20/08/25 17:00
23		Integración de pagos y ge	6 days	21/08/25 8:00	28/08/25 17:00
24		Revisión técnica interna	4 days	29/08/25 8:00	3/09/25 17:00
25		Pruebas	15 days	5/09/25 8:00	25/09/25 17:00
26		Pruebas funcionales	4 days	5/09/25 8:00	10/09/25 17:00
27		Pruebas de seguridad	3 days	11/09/25 8:00	15/09/25 17:00
28		Pruebas de usabilidad	3 days	16/09/25 8:00	18/09/25 17:00
29		Corrección de errores	3 days	19/09/25 8:00	23/09/25 17:00
30		Validación del MVP	2 days	24/09/25 8:00	25/09/25 17:00
31		Implementación	9 days	29/09/25 8:00	9/10/25 17:00
32		Configuración de servidore	2 days	29/09/25 8:00	30/09/25 17:00
33		Publicación de la aplicación	3 days	1/10/25 8:00	3/10/25 17:00
34		Capacitación a usuarios y a	2 days	6/10/25 8:00	7/10/25 17:00
35		Despliegue del sistema en p	2 days	8/10/25 8:00	9/10/25 17:00
36		Mantenimiento y soport	13 days	13/10/25 8:00	29/10/25 17:00
37		Soporte técnico post-lanza	4 days	13/10/25 8:00	16/10/25 17:00
38		Corrección de errores crític	4 days	17/10/25 8:00	22/10/25 17:00
39		Mantenimiento evolutivo	5 days	23/10/25 8:00	29/10/25 17:00
40		Evaluación y Cierre	11 days	31/10/25 8:00	14/11/25 17:00
41		Análisis de métricas de uso	3 days	31/10/25 8:00	4/11/25 17:00
42		Recolección de retroalimen	3 days	5/11/25 8:00	7/11/25 17:00

43		Reunión de cierre del proyecto	2 days	10/11/25 8:00	11/11/25 17:00
44		Documentación final	3 days	12/11/25 8:00	14/11/25 17:00

Secuencias de las Actividades

Diagrama de Red



Hitos claves

1. Inicio del proyecto completada
2. Planeación completada
3. Diseño aprobado por stakeholders
4. Inicio del desarrollo
5. Desarrollo completado
6. Inicio de pruebas
7. Validación del MVP
8. Publicación e implementación en producción
9. Inicio del soporte post-lanzamiento
10. Cierre del proyecto