

Informe de Cierre de Proyecto

Nombre del proyecto	Pet's Ride		
Fecha de Cierre	10/dic/2025	Fecha de Presentación de Informe	10/dic/2025
Patrocinador	Kitten's Team SA. CV.	Project Manager	Luis Manuel Lagunez Rodríguez

Descripción del alcance y objetivos originales acordados en el inicio del proyecto

Alcance:

- Facilitar la conexión entre dueños de mascotas y prestadores de servicios especializados (veterinarios, cuidadores, transportistas, entre otros).
- Optimizar la búsqueda y contratación de servicios para mascotas en una sola plataforma confiable y segura.
- Ofrecer una solución digital innovadora que fomente el bienestar y cuidado adecuado de las mascotas.
- Mejorar la experiencia de los dueños de mascotas con opciones de reserva, seguimiento y comunicación eficiente con los prestadores de servicio.

Objetivos:

- Crear una plataforma integral que centralice la oferta de servicios para mascotas, permitiendo a los usuarios acceder fácilmente a opciones confiables y seguras para el cuidado, transporte y atención veterinaria de sus mascotas.

¿Se logró el alcance y los objetivos planteados? ¿Queda trabajo por hacer?

Sí se logró de forma eficiente el alcance y objetivo planteado para el proyecto, más, sin embargo, podrían faltar algunas cosas para mejora y optimización del sistema.

¿Cuánto esfuerzo (días / semanas / meses de trabajo) tomó el proyecto en comparación con la Propuesta?

El proyecto tomó 7 meses de trabajo, un mes más a comparación de lo propuesto inicialmente.

Enumere los hitos claves, sus fechas reales alcanzadas y cómo se compara con el propósito original

Hitos	Pronósticos propuestos	Fecha de consecución	Comentario / Observación
1. Inicio del proyecto completada.	23/05/2025	24/05/2025	A lo largo del proyecto se cumplieron la mayoría de los hitos en tiempo, presentándose únicamente retrasos menores en fases clave como diseño, desarrollo y
2. Planeación completada	23/06/2025	23/06/2025	
3. Diseño aprobado por stakeholders	10/07/2025	12/07/2025	
4. Inicio del desarrollo	17/07/2025	20/07/2025	
5. Desarrollo completado	03/09/2025	15/09/2025	
6. Inicio de pruebas	05/09/2025	16/09/2025	
7. Validación del MVP	24/09/2025	04/10/2025	
8. Publicación en implementación en producción	01/10/2025	10/10/2025	

Informe de Cierre de Proyecto

9. Inicio del soporte post-lanzamiento	13/10/25	23/10/25	validación, los cuales no afectaron significativamente el cronograma general ni la calidad del entregable final.
10. Cierre del proyecto	14/11/25	10/12/25	

¿Cuánto fue el costo del proyecto en comparación con la propuesta?

Presupuesto aprobado	Gasto total	Comentario / Observación
\$750,000.00 MXN	\$780,560.00 MXN	El gasto total superó el presupuesto inicialmente aprobado debido a la necesidad de horas adicionales de desarrollo y ajustes técnicos no contemplados en la propuesta original.

¿Se logró o lograrás los beneficios descritos en la Propuesta?

Beneficio	Estado
Centralizar los servicios para mascotas en una sola plataforma accesible y segura	Logrado
Mejorar la comunicación entre usuario y prestadores	En progreso
Reducir tiempos de búsqueda y contratación mediante filtros, perfiles y calificaciones	Logrado
Aumentar la visibilidad de prestadores de servicios	En progreso (requiere campañas de adopción y marketing)
Garantizar una experiencia fluida mediante un MVP funcional y escalable	Logrado
Permitir futuras integraciones	Pendiente (previstas en siguientes fases)
Comentario general	
El proyecto logró la mayoría de los beneficios planteados. Los pendientes están alineados a mejoras evolutivas que se contemplan para las siguientes iteraciones del producto.	

¿Quién es el propietario de los productos y entregables del proyecto? ¿Están de acuerdo en que ahora los poseen y se puede cerrar el proyecto?

Los productos y entregables generados durante el desarrollo del proyecto Pet's Ride son propiedad de Kitten's Team S.A. de C.V., incluyendo:

- Código fuente del backend y frontend
- Arquitectura del sistema
- Base de datos diseñada e implementada
- Manuales de usuario, instalación y operación
- Prototipos UI/UX
- Documentación técnica y funcional
- MVP desplegado y validado

Los propietarios han confirmado formalmente que reciben, aceptan y asumen la responsabilidad de los entregables, por lo que el proyecto puede cerrarse oficialmente conforme a lo establecido en el plan de trabajo.

Informe de Cierre de Proyecto

¿Se ha aprobado o rechazado este cierre de proyecto?

Se ha aprobado.

Aprobador	Decisión	Día
Bryan Emmanuel Cetzal Ceme	Aprobado	10/12/2025
Leticia del Carmen Tejero Gamboa	Aprobado	10/12/2025
Jorge Armando Canche Tintore	Aprobado	10/12/2025
Luis Manuel Lagunez Rodríguez	Aprobado	10/12/2025
Andrés de Jesús Turriza Euan	Aprobado	10/12/2025

Desempeño de los integrantes del equipo

Integrante	Desempeño
Jorge Armando Canche Tintore	Destacó por su capacidad de colaboración y su habilidad para adaptarse a los cambios del proyecto. Participó activamente en las reuniones de seguimiento y aportó ideas relevantes para mejorar la experiencia del usuario.
Bryan Emmanuel Cetzal Ceme	Destacó por su liderazgo natural dentro del equipo, manteniendo una visión clara del alcance del proyecto y apoyando la coordinación entre las distintas actividades. Su enfoque en los objetivos permitió mantener el ritmo de trabajo y asegurar los entregables.
Luis Manuel Lagunez Rodríguez	Tuvo un desempeño técnico sólido, especialmente en la implementación de funcionalidades críticas. Mostró atención al detalle y compromiso con la calidad del producto final, apoyando al equipo cuando surgieron complicaciones.
Leticia del Carmen Tejero Gamboa	Demostó un alto nivel de responsabilidad y organización en las tareas asignadas. Su trabajo fue constante y mostró iniciativa para resolver problemas técnicos, contribuyendo de manera significativa al avance del proyecto.
Andrés de Jesús Turriza Euan	Contribuyó con una excelente actitud y disposición para asumir responsabilidades adicionales cuando fue necesario. Su comunicación con el equipo fue efectiva, facilitando la integración de distintas partes del sistema.

Desempeño general

El equipo de trabajo mostró un desempeño sólido durante el desarrollo del proyecto. Cada miembro cumplió con las responsabilidades asignadas, aportando habilidades técnicas y organizacionales que permitieron avanzar de forma consistente en cada fase. La comunicación interna fue un poco caótica, a decir verdad, pero se mantuvo una buena coordinación para integrar las distintas partes del sistema.

Lecciones aprendidas o mejoradas durante el proyecto

A lo largo del desarrollo del proyecto, todo el equipo adquirió diversas lecciones valiosas que fortalecieron tanto nuestras habilidades técnicas como nuestra capacidad de trabajo colaborativo. Aprendimos a planificar de manera más precisa, identificando desde etapas tempranas los posibles riesgos y ajustes necesarios para mantener el proyecto en curso. La experiencia también reforzó la importancia de una comunicación clara y constante, especialmente al coordinar tareas entre áreas como diseño, desarrollo y pruebas.

Informe de Cierre de Proyecto

En el aspecto técnico, cada integrante amplió sus conocimientos en arquitectura web, manejo de bases de datos, control de versiones, integración de interfaces y construcción de un MVP funcional. Asimismo, el equipo mejoró su capacidad para adaptarse a retroalimentaciones, implementar cambios de manera ágil y priorizar funcionalidades esenciales sin comprometer la calidad del producto.

En conjunto, estas lecciones permitieron a nuestro equipo madurar profesionalmente, optimizando los procesos de trabajo y entregar un proyecto sólido, aprendiendo a enfrentar retos con mayor organización, resiliencia y enfoque.